



## Referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2016

**Tilstede: Kasper, Mette, Mads, Filip, Henrik og Henrik fra Bestyrelsen.**

Generelt fra KPC:

“Vi er bagud”, indrømmer Jesper.

3 ting fylder mest lige nu: 1. HTH leverer ikke til tiden. 2. Gulvene er fejlbehandlet i de fleste lejligheder. 3. Der er problemer med vinduer og malerarbejde.

- 2. etape er blevet tilbudt at overtage den 1. december i stedet for midten af november. KPC anbefaler, at folk tager imod dette tilbud, så de kan blive færdige med gulvene.
- KPC vil nu undersøge om etape 3, med indflytning den 1. december, skal have muligheden for først at flytte ind den 15. decemer. Der kommer et Syn og Skøn fredag, som vil kigge nærmere på gulvene. Derefter vil KPC tage stilling.
- KPC vil vente med af aflevere fællesarealerne, da de ikke er færdige endnu. Det kan være en fordel, da KPC så

også ville skulle stå for at reparere de skader der må komme i forbindelse med indflytning.

- Depot-rum er tilgængelige, siger KPC. Men rummene er både små - og der er ikke smæklås på døren.
- Bestyrelsen tager stilling til vicevært, skrald, vvs- og varmeservice, forsikring. Kasper har mere om dette.
- Mads vil gerne være den, der har overblikket over økonomien og budgetter.
- 4B skal have godkendelse til at kunne godkende faktura under en vis størrelse. Det vil kræve en fuldmagt, som vi skal tjekke op med 4B.
- Der skal arbejdes på en 10-års plan.
- Cykel-tyveri er et stort problem i Nordhavn. Det bør vendes på kommende general-forsamling.
- Første søndag i december planlægger bestyrelsen juletræ og gløgg i gården.





- Næste møde skal afholdes i start december.

*Med venlig hilsen*

*Bestyrelsen i Havnekanten*

[bestyrelsen@havnekanten.dk](mailto:bestyrelsen@havnekanten.dk)

[www.havnekanten.dk](http://www.havnekanten.dk)

